

Принято

решением Педагогического Совета

от 26.05.14 протокол № 5



## ПЛАН-ГРАФИК

### МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2016 ГОД

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 77 комбинированного вида Приморского района Санкт – Петербурга

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	март 2014 г.	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	май 2014 г.	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР  ст. воспитатели	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	До 2016 года	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	План- график повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	апрель 2014	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР  ст. воспитатели	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Разработка плана методического сопровождения введения	до сентября 2014 г	зам.зав.по УВР  ст. воспитатели	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по	План

5	ФГОС ДО			организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014/2015 учебного года	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР ст. воспитатели	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2014/2015 учебного года	зам.зав.по УВР ст. воспитатели	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	в течение 2014/2015 учебного года	ст. воспитатели	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	в течение 2014/2015 учебного года	Заведующий ГБДОУ, ст. воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
10	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	апрель 2015 г.	зам.зав.по УВР ст. воспитатели рабочая группа	Наличие ООП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
11	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	апрель 2015 г	зам.зав.по УВР ст. воспитатели	Наличие программ	Протокол педсовета, МО, приказ
12	Организация индивидуального	До 2016 года постоянно	зам.зав.по УВР	Определение возможных психологических рисков и способов	План консультаций для педагогов ДОУ

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС		ст. воспитатели	их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ГБДОУ	до апреля 2015 по мере необходимости	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	октябрь 2015 г, май 2016 г.	зам.зав.по УВР ст. воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Заведующий ГБДОУ, ст. воспитатель		Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г.	Заведующий ГБДОУ, специалист по кадрам		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014 – 2016 году	По плану	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Декабрь 2014г.	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР ст. воспитатели	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета

4	Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	в течение 2014 – 2016 гг	Заведующий ГБДОУ, ст. воспитатели	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Август 2014	Заведующий ГБДОУ, ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b>					
1	Обеспечение оснащённости ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Декабрь 2014	Ст. воспитатели	Определение необходимых изменений в оснащённости ГБДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Декабрь 2014	Заведующий ГБОУ, зам. зав. по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности ГБДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	2014 – 2015 уч. год	ст. воспитатели	Оснащённость ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам,	2014 – 2015 уч. год	ст. воспитатели	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ГБДОУ

	размещенным в федеральных и региональных базах данных.				
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2014 – 2015 уч. год	ст. воспитатели	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ГБДОУ

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Проведение диагностики готовности ГБДОУ к введению ФГОС ДО	апрель 2014 г.	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР  ст. воспитатели	Получение объективной информации о готовности ГБДОУ переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015 уч. год	зам.зав.по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте детского сада
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования	февраль 2015 г	Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте детского сада
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	В течение года	Заведующий ГБОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации